



Relatório Final de Execução do Objeto

APRESENTAÇÃO

1. DADOS DO TERMO DE FOMENTO:

- ✓ Entidade: Associação Cultural Esportiva e Ambiental Benjamim - ACEB
- ✓ Nome do Projeto: Implementação e desenvolvimento do projeto Arte Suave no município de novo gama.
- ✓ Convênio: 941207/2023
- ✓ Período de Execução: setembro/2023 a fevereiro/2024
- ✓ Local de Execução: Núcleo 01, Bairro Novo Gama, Novo Gama – GO

2. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES OFERTADAS:

O projeto Arte Suave teve duração de 6 meses e foi desenvolvido em etapas que envolveram atividades de estruturação, início das atividades no núcleo e execução prática. O Jiu-Jitsu foi a principal modalidade oferecida, atendendo a 50 beneficiados, crianças e adolescentes de 6 a 17 anos em situação de vulnerabilidade social, com aulas de 2 horas por dia, 6 vezes por semana.

- ✓ 1º Mês - Estruturação: Durante o primeiro mês, o projeto se concentrou na estruturação e planejamento, incluindo a publicação dos Editais de chamamento público, contratação de profissionais, aquisição de materiais esportivos, confecção de uniformes e materiais de divulgação e identificação. As principais contratações foram para o Coordenador Geral, Coordenador de Núcleo, Assessoria, Instrutor de Jiu-Jitsu, Monitor de Alunos, além de serviços de designer gráfico e fotógrafo.
- ✓ 2º Mês - Início das Atividades: As atividades de Jiu-Jitsu começaram a ser ministradas com foco em técnicas de solo e mentalidade estratégica. Foram oferecidas aulas práticas que desenvolveram habilidades físicas, mentais e sociais dos participantes, além de estimular a disciplina e o respeito. Os beneficiados participaram de aulas e atividades regularmente, registrando uma taxa de presença de 93%.
- ✓ 3º ao 5º Mês - Continuidade das Atividades: Durante esses meses, as aulas continuaram com a participação efetiva dos alunos e envolvimento de seus familiares. Foi realizada a participação dos alunos em um torneio de Jiu-Jitsu, que serviu como um momento de socialização e aplicação prática dos conhecimentos adquiridos.
- ✓ 6º Mês - Encerramento: O projeto foi concluído com a realização de um torneio para os beneficiados, proporcionando um momento de celebração e integração. Os participantes receberam medalhas e troféus, e houve uma cerimônia de encerramento com entrega de brindes.

3. LISTA DE PARTICIPANTES DO EVENTO E GRAU DE SATISFAÇÃO

Durante a execução do Projeto Arte Suave, foi registrado um total de 50 beneficiados diretos, crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos, que participaram regularmente das aulas de Jiu-Jitsu. A frequência foi monitorada através de listas de presença, e a taxa média de participação foi de 93%, demonstrando um alto engajamento dos participantes.

Além dos beneficiários diretos, houve um público indireto composto por pais, familiares e membros da comunidade que participaram de reuniões quinzenais e eventos realizados pelo projeto, como o torneio de encerramento. Estima-se que o público indireto tenha alcançado mais de 150 pessoas ao longo dos seis meses de execução, proporcionando uma integração efetiva da comunidade local.

O grau de satisfação dos participantes foi avaliado por meio de feedback coletado durante as reuniões e por registros das atividades. Os beneficiados expressaram um alto nível de satisfação com as atividades oferecidas, destacando a qualidade das aulas, o engajamento dos instrutores e os benefícios para a saúde física e emocional. A avaliação final dos participantes indicou que mais de 85% consideraram o projeto excelente em termos de qualidade das atividades, desenvolvimento pessoal e oportunidade de integração.

Para comprovar a participação e satisfação, foram coletados registros fotográficos e vídeos das aulas, dos torneios e das cerimônias de encerramento. Esses materiais demonstram o envolvimento ativo dos beneficiados e o impacto positivo do projeto. As fotos e vídeos estão disponíveis na página oficial do projeto no Instagram: [Instagram Benjamim Social](#).

4. ASPECTOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS:

(I) Parcerias e Cooperações Estabelecidas para a Execução do Projeto:

O Projeto Arte Suave contou com parcerias e cooperações importantes para sua execução. Foram estabelecidas parcerias com profissionais e empresas especializadas, como:

- Empresa Valorize Gestão Contábil: Responsável pela assessoria contábil.
- Blog do Entorno: Forneceu os serviços de designer gráfico e fotografia para o projeto.
- Profissionais Contratados: Contou-se com instrutores qualificados de Jiu-Jitsu, monitores de alunos, coordenadores e outros profissionais, todos devidamente selecionados por meio de edital público.
- Empresas fornecedoras: A empresa M DE L DE JESUS MACHADO FABRICAÇÃO DE ROUPAS foi responsável pela confecção dos uniformes, enquanto a empresa DOUGLAS QUINT BARBOSA forneceu materiais esportivos como troféus, medalhas e protetores bucais.

Essas parcerias foram essenciais para garantir a execução adequada das atividades e a qualidade dos materiais e serviços oferecidos durante o projeto.

(II) Mudanças Ocorridas no Calendário do Evento:



Relatório Final de Execução do Objeto

Durante a execução do projeto, o calendário manteve-se dentro do previsto na maior parte do tempo, com atividades acontecendo regularmente. No entanto, houve um pequeno atraso na entrega dos bonés, o que não comprometeu a realização das atividades, pois o restante dos materiais foi entregue e utilizado conforme o cronograma planejado.

(III) Aspectos da Gestão dos Recursos Financeiros que Impactaram a Execução do Projeto:

A gestão dos recursos financeiros foi conduzida de forma eficiente e cuidadosa, garantindo que todas as atividades fossem realizadas dentro do orçamento previsto. A contratação de profissionais e a aquisição de materiais foram feitas por meio de seleção pública e cotações de mercado, assegurando a transparência e o uso adequado dos recursos.

5. DESCREVER OS IMPACTOS ECONÔMICOS E/OU SOCIAIS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS

O Projeto Arte Suave atingiu com sucesso seus objetivos principais, gerando impactos econômicos e sociais significativos na comunidade atendida.

5.1 Objetivos Atingidos:

- **Inclusão Social e Desenvolvimento Pessoal:** O projeto conseguiu proporcionar a 50 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social acesso a atividades esportivas e culturais, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades físicas, emocionais e sociais. Os participantes desenvolveram valores como disciplina, respeito, autoconfiança e espírito de equipe, refletindo em uma melhora em sua autoestima e comportamento.
- **Criação de Oportunidades Econômicas:** A contratação de profissionais qualificados, como instrutores de Jiu-Jitsu, monitores e prestadores de serviços (designer gráfico, assessoria contábil e confecção de uniformes), gerou oportunidades de emprego e renda. As atividades do projeto movimentaram a economia local, ao contratar serviços e adquirir materiais de empresas da região.
- **Engajamento Comunitário:** O projeto fortaleceu o vínculo entre os participantes, suas famílias e a comunidade, promovendo um senso de pertencimento e colaboração. As reuniões quinzenais e o torneio de encerramento foram momentos de integração e socialização, criando uma rede de apoio que vai além do projeto.

5.2 Efeitos Não Previstos:

- **Aumento na Procura por Participação:** Houve um interesse crescente por parte de outras crianças e adolescentes da comunidade, resultando em 18 novos interessados em participar do

projeto. Esse efeito demonstra o impacto positivo e o desejo da comunidade de se envolver em atividades culturais e esportivas.

- **Fortalecimento da Família:** A participação ativa dos pais e responsáveis nos eventos e reuniões resultou em uma melhoria na relação familiar e na valorização da prática esportiva como ferramenta de educação e desenvolvimento.

5.3 Melhorias na Gestão de Eventos:

O projeto possibilitou um aprendizado constante na gestão de eventos, permitindo à equipe organizadora aprimorar suas habilidades em planejamento, execução e monitoramento das atividades. A experiência adquirida ao longo dos seis meses contribuirá para a implementação de futuros projetos com maior eficiência e qualidade.

O projeto conseguiu superar desafios e cumprir todas as metas estabelecidas, demonstrando a importância do acesso ao esporte e à cultura como ferramentas de inclusão social e desenvolvimento comunitário. Os resultados positivos reforçam a necessidade de continuidade e expansão dessas ações para um impacto ainda maior na sociedade.

6. INFORMAR SOBRE A POSSIBILIDADE DE SUSTENTABILIDADE DAS AÇÕES APÓS A CONCLUSÃO DO OBJETO

A continuidade e a sustentabilidade das ações do Projeto Arte Suave após a sua conclusão dependem da captação de novos recursos e do estabelecimento de parcerias com a comunidade local, empresas privadas e órgãos públicos.

6.1 Potencial de Sustentabilidade:

- **Interesse da Comunidade:** O engajamento demonstrado pelos beneficiários, suas famílias e a comunidade local durante a execução do projeto indica um forte interesse em dar continuidade às atividades. O entusiasmo e a participação ativa dos alunos sugerem que existe uma demanda real e permanente por programas que promovam inclusão social e acesso ao esporte.
- **Parcerias e Apoio Institucional:** A experiência adquirida e as parcerias estabelecidas com empresas e profissionais durante a execução do projeto criaram uma base sólida para a busca de novos apoios. Há potencial para ampliar essas parcerias, seja por meio de patrocínios, apoio governamental ou editais de financiamento para projetos sociais e esportivos.
- **Captação de Recursos:** A Associação Cultural Esportiva e Ambiental Benjamim - ACEB pretende continuar buscando fontes de financiamento, como editais, emendas parlamentares, e parcerias com a iniciativa privada, para garantir a continuidade do projeto e expandir as atividades para outros beneficiários em situação de vulnerabilidade social.

Com a experiência e os resultados positivos obtidos, a associação acredita que as atividades do projeto têm potencial para se tornarem sustentáveis a longo prazo, contribuindo continuamente para o desenvolvimento e inclusão social de crianças e adolescentes na comunidade.



Relatório Final de Execução do Objeto

7. LIÇÕES APRENDIDAS:

Ao longo da execução do Projeto Arte Suave, algumas lições importantes foram aprendidas, contribuindo para o aprimoramento de futuras ações e projetos. Estas lições abrangem as etapas de formulação, implementação, execução e avaliação dos resultados:

7.1. Formulação:

- **Importância de um Planejamento Detalhado:** A etapa inicial de estruturação foi crucial para o sucesso do projeto. A publicação de editais de contratação e a seleção cuidadosa dos profissionais garantiram a qualidade das atividades oferecidas. No entanto, aprendemos que é necessário prever possíveis atrasos na aquisição de materiais, como ocorreu com os bonés, para que ajustes possam ser feitos sem comprometer o cronograma.

7.2. Implementação:

- **Comunicação Eficaz com a Equipe:** O sucesso do projeto dependeu muito da comunicação constante entre os profissionais envolvidos. Reuniões regulares garantiram que todos estivessem alinhados com os objetivos e atividades do projeto. Aprendemos que manter um fluxo de comunicação eficaz e contínuo é fundamental para o engajamento e a execução bem-sucedida de atividades.
- **Engajamento da Comunidade:** A implementação das atividades contou com a participação ativa dos pais e responsáveis, o que reforçou a importância de envolver a comunidade desde o início. Esse engajamento criou um ambiente acolhedor e propício para o desenvolvimento dos beneficiados.

7.3. Execução:

- **Adaptação a Desafios:** Durante a execução do projeto, a equipe enfrentou pequenos desafios, como o atraso na entrega de alguns materiais. A capacidade de adaptação e a busca por soluções imediatas permitiram que as atividades continuassem sem interrupções, reforçando a importância da flexibilidade na execução do projeto.
- **Monitoramento e Avaliação Constante:** O acompanhamento da frequência dos alunos e a realização de avaliações periódicas foram essenciais para identificar oportunidades de melhoria e garantir a qualidade das atividades oferecidas. O uso de listas de presença e registros fotográficos ajudou a medir o engajamento e a satisfação dos beneficiados.

7.4. Resultados:

- **Impacto Positivo e Transformador:** Uma das maiores lições foi observar o impacto positivo que o projeto teve na vida dos beneficiados. A prática do Jiu-Jitsu, além de proporcionar habilidades físicas, também contribuiu para o desenvolvimento de valores como disciplina, respeito e autoconfiança.

- **Necessidade de Continuidade:** A alta procura e interesse pelo projeto, inclusive de novos participantes, demonstraram a relevância de dar continuidade a essas ações. A sustentabilidade do projeto e o envolvimento da comunidade são essenciais para manter o impacto positivo a longo prazo.

Em resumo, o Projeto Arte Suave ensinou que um planejamento detalhado, comunicação eficaz, engajamento da comunidade e capacidade de adaptação são elementos-chave para o sucesso de um projeto social. Essas lições serão aplicadas em futuras iniciativas para garantir resultados ainda mais significativos.

8. RESULTADOS ALCANÇADOS - SÍNTESE FINAL DE AVALIAÇÃO DO PROJETO:

O Projeto Arte Suave cumpriu integralmente os objetivos principais e específicos estabelecidos, alcançando resultados significativos para a comunidade atendida ao longo dos seis meses de execução.

8.1 Cumprimento do Cronograma:

Todas as atividades planejadas foram executadas conforme o cronograma, com pequenas adaptações realizadas para atender a imprevistos, como o atraso na entrega de bonés. No entanto, essas adaptações não comprometeram a execução do projeto, que seguiu o calendário inicialmente estabelecido, com a estruturação no primeiro mês e o início das atividades no segundo mês.

8.2 Metas Alcançadas:

A meta de atender 50 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social foi atingida com sucesso. Além disso, o projeto registrou um alto índice de frequência, com uma média de 93% de participação nas aulas de Jiu-Jitsu, indicando um forte engajamento dos beneficiados ao longo do período.

8.3 Atividades Executadas:

O projeto proporcionou um total de 6 aulas de Jiu-Jitsu por semana, cada uma com 2 horas de duração. As atividades oferecidas foram diversificadas, incluindo a prática de técnicas de Jiu-Jitsu, valores de disciplina e respeito, e a realização de um torneio interno para os beneficiados. Além disso, o projeto ofereceu momentos de socialização e integração entre os participantes e seus familiares, promovendo uma abordagem completa de desenvolvimento pessoal e comunitário.

8.4 Impactos na Comunidade Atendida:

O impacto do projeto na comunidade foi altamente positivo. Os participantes demonstraram uma evolução notável em habilidades físicas, emocionais e sociais. Além de proporcionar uma alternativa saudável para o tempo livre das crianças e adolescentes, o projeto promoveu valores importantes como disciplina, autoconfiança e respeito. Houve também uma participação ativa dos pais e responsáveis, fortalecendo os laços familiares e comunitários.

Além dos 50 beneficiados diretos, o projeto alcançou um público indireto composto por mais de 150 pessoas, incluindo familiares e membros da comunidade, que participaram dos eventos e atividades de encerramento do projeto. O torneio final foi um momento de celebração e integração que reforçou o sucesso da iniciativa.


8.5 Esclarecimentos e Justificativas:

Os objetivos gerais e específicos foram cumpridos com excelência. As atividades foram realizadas conforme o previsto e o envolvimento dos recursos humanos e a qualidade da gestão dos recursos financeiros foram avaliados como altamente eficientes. A única observação foi o atraso na entrega dos bonés, que foi solucionado sem impacto significativo nas atividades do projeto.

Em conclusão, o Projeto Arte Suave superou as expectativas, cumprindo sua missão de promover inclusão social e desenvolvimento por meio do esporte, e deixou um legado positivo na comunidade atendida.

9. FOTOS, PUBLICAÇÕES E OUTRAS MÍDIAS DO PROJETO:









VALIDAÇÃO:

Data Novo Gama-GO, 24 de setembro de 2024.



Documento assinado digitalmente

ELIANE MARIA FERNANDES

Data: 24/09/2024 18:09:19-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PRESIDENTE